



平成21年1月28日

各 位

会 社 名 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ  
代表者名 代表取締役社長 橘 昌 彰  
(コード番号：5726 東証第一部)  
問合せ先 総 務 部 長 岡 田 宗 久  
(TEL. 06-6413-9911)

## 生産能力増強計画の一部変更に関するお知らせ

当社は、中期経営計画（2007～2009年度）における生産能力増強計画に関し、下記の通り変更することを、本日開催の取締役会において決議いたしましたのでお知らせします。

## 記

## 1. 変更内容

本社尼崎工場において計画しているスポンジチタン生産能力増強ステップについて次の通りとする。

増強ステップ	変更前	変更後
1stステップ 年産24,000トン→年産32,000トン	2008年10月 (計画通り完成済)	—
2ndステップ 年産32,000トン→年産38,000トン	2009年7月	2年延期する。 具体的には年産38,000トンは 2011年7月、年産41,000トンは 2011年10月とする。
3rdステップ 年産38,000トン→年産41,000トン	2009年10月	

## (理 由)

新型航空機の納入が当初計画から大幅に遅れていることに加え、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的金融危機の影響が実体経済にまで及び、中期経営計画策定時と足元ではスポンジチタンを取り巻く環境が大きく変化している。当面は年産32,000トンの生産能力で対応する。

## 2. その他

岸和田製造所において計画しているチタン溶解能力増強（年産：3,000トン、2009年7月から順次出荷開始。本社尼崎工場とあわせ年産10,000トン体制）と多結晶シリコン新工場建設（年産：2,200トン、2011年4月出荷開始。本社尼崎工場とあわせ年産3,600トン体制）については、予定通り進める。

以 上