



2026年3月16日

各 位

会 社 名 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ  
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 川 福 純 司  
(コード番号：5726 東証プライム)  
問合せ先 総 務 人 事 部 長 北 村 尚 久  
(TEL. 06-6413-9911)

## スポンジチタン生産能力増強に係る投資額変更に関するお知らせ

当社は、2024年9月2日に公表しておりました「スポンジチタン生産能力増強」計画に関し、2026年3月13日開催の取締役会において、下記の通り設備投資額の変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の背景

2024年9月2日に発表いたしました計画に基づき、本社・尼崎工場における既存のインフラを活かし、スポンジチタンの生産能力を増強する設備投資を進めております。しかしながら、昨今の原材料および資機材価格、労務費などの上昇により、当初計画していた設備投資額を見直す必要が生じました。これに伴い、当初計画の遂行に必要な投資額を以下の通り変更することを決定いたしました。

#### 2. 変更の内容

変更前

投資額約330億円

変更後

投資額約390億円

#### 3. 変更の主な要因

今回の変更は以下の要因によるものです。

- ・建設資材価格の上昇
- ・労働コストおよび施工、管理費の増加

当社はこれらの費用増加を踏まえ、計画の遂行を確実にするとともに、引き続き効率的な費用管理を徹底してまいります。

#### 4. 今後の計画遂行について

本設備投資計画は2027年度中の完了を目指しており、計画通りに新設・増設工事を進めております。生産能力増強により、当社チタン事業の成長を図り、チタン業界発展に貢献してまいります。

#### 5. 今後の見通し

本件が当期（2026年3月期）の業績に与える影響は軽微と判断しております。翌期以降も含め、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

当社は引き続き、株主の皆様および関係者の皆様への情報提供を適切に行いながら、事業の持続的成長と企業価値向上に努めてまいります。

以上